

План ремонта подъездов на 2019 год по программе софинансирования.

№ п/п	Адрес МКД	кол-во под-ов	кол-во этажей	дата планируемого выполнения
1	г. Домодедово, ул. Гагарина, д. 15/1	5	10	30.06.2019
2	г. Домодедово, ул. Гагарина, д.60\14	6	5	30.07.2019
3	г. Домодедово, ул. Гагарина, д. 53	5	5	30.04.2019
4	г. Домодедово, ул.Речная,д.3а	4	5	15.05.2019
	г.Домодедово,ул.Речная ,д14\1	5	5	30.05.2019
6	г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 48	5	10	30.07.2019
7	г. Домодедово, ул. 1-я Коммунистическая д.35	3	9	15.08.2019
8	г. Домодедово, ул. 1-я коммунистическая.д.38	6	5	30.06.2019
9	г. Домодедово, ул.Набережная ,д.20	4	5	30.08.2019
10	г. Домодедово, ул.Ломоносова,д.22а	1	9	30.08.2019
11	г. Домодедово, ул.Ломоносова,д.12/1	6	5	30.09.2019
12	г. Домодедово, ул.Ломоносова,д14	6	5	15.09.2019
13	г. Домодедово, ул. Речная,д.12	5	5	30.09.2019
14	г. Домодедово, ул.Дачная,д.34	3	10	15.10.2019
15	г. Домодедово, Санаторий Подмосковья,д.10	5	5	25.07.2019
16	г. Домодедово, Санаторий Подмосковья,д11	5	4	30.07.2019
17	г. Домодедово, Санаторий Подмосковья,д13	5	4	15.08.2019
18	г. Домодедово, ул.Набережная ,д5	1	9	30.09.2019
19	г. Домодедово, ул.Набережная ,д3	1	9	15.10.2019

81

Зам генерального директора
Барнатович Ч.И

